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安全に作業するために、関係者と綿密な 重機による掘削は、想定外の埋設物があっても
打ち合わせを行っています。 対応できるよう、細心の注意をして掘っています。

道路を横断している排水管等は保護しなければ 管を保護する砂は、管の周りにまんべんなく敷き、
なりません。そのため、今までより深く埋設する キチンと外周を転圧していきます。
箇所は、矢板で土留をし施工していきます。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

１月には管埋設工事がほぼ完了し、

２月から舗装復旧工事を進めていく予定です。

引き続き「安全第一」で工事を進めて

参りますのでご理解ご協力をお願い致します。

何かお気づきの点がございましたら

ご遠慮なくご連絡ください。

お近くで作業していますので、工事のご依頼がございましたら、お申しつけ下さい。

※『げんばかわら版』は工事個所周辺にお住まいのみなさまに工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月１回発行します。　
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ＩＳＯ　９０００認証　　ｴｺｱｸｼｮﾝ２１　認証　　ＢＣＰ（事業継続計画）策定　　『われらは地球の彫刻家』
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見学希望、ご意見・ご依頼等ございましたら、下記�
までご連絡下さい。�

�

　　　　　　  　　株式会社　藤  本  組�
                                            　〒436-0114      掛川市高田１４９－１�
　　　　　　　　    　TEL0537-26-1105�
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