

げんばかわら版

掲 示

H22. 1 第3号

平成21年度〔第21-K2260-01号〕二級河川
原野谷川総合流域防災事業（堤防質的整備）工事
工事名：（堤防強化対策工その2）


発行：(株)藤本組

<http://www.across.or.jp/fujimotogumi/index.html>

工 期： 平成21年 9月19日 ～ 平成22年 2月26日 担当者： 増田 充

12月の現場状況

12月は、民地側の側溝及びドレーン工事（カゴマットを敷く）を行う予定でしたが、敷地境界を現在確認中のため、作業現場は休工となっております。
休工中は、皆様にご迷惑をおかけしないように安全等管理を徹底致します。



※12月末で全体の37%が完了しました。

年明けからの作業工程（予定）

1月	2月
・側溝及びドレーン工（カゴマット敷き）工事 敷地境界が確認でき次第作業に入ります	・舗装工（上旬～下旬） ・仮設搬入路撤去（河川内に設置した、資機材搬入用の通路を撤去します）

※藤本組は安全教育として社内で消火訓練を行っています



お
知
ら
せ

12月は、休工となっております。
1月は、袋井土木事務所による境界確認が出来次第、側溝及び堤防強化工事に入ります。
工事の際、堤防をバックヤードが走行します。作業中は、埃・騒音・振動に注意し作業を行いますので、ご理解をお願い致します。

見学希望者他、ご意見・ご依頼等ありましたら、下記までご連絡下さい。

株式会社 藤本組



〒436-0114
掛川市高田149-1
TEL0537-26-1105

お近くで作業しています。工事のご依頼がございましたら、お申し付け下さい