

げんばかわら版

掲 示

H22. 2 第4号

平成21年度〔第21-K2260-01号〕二級河川
原野谷川総合流域防災事業（堤防質的整備）工事
工事名：（堤防強化対策工その2）


発行：(株)藤本組

<http://www.across.or.jp/fujimotogumi/index.html>

工 期： 平成21年 9月19日 ～ 平成22年 2月26日 担当者： 増田 充

1月の現場状況

1月は、民地側の側溝及びドレーン工事（カゴマットを敷く）を行う予定でしたが、現在も民地との敷地境界確認中で作業現場は休工となっております。
長期にわたり地元の皆様にご迷惑をおかけしないように作業許可が出ましたら早期完成を目指して頑張ります。
今しばらくお待ち下さい。



2月の作業予定

- ・側溝及びドレーン工（カゴマット敷き） 工事
- ・舗装工
- ・仮設搬入路撤去（河川内に設置した、資機材搬入用の通路を撤去します）

※藤本組では毎月現場とは別に社員全員に安全教育をしています。



1/6 今年1年の無事故・無災害を
祈念して協力業者と共に安全祈願を行いました。



1/15 安全教育（みんなでみつける現場の危険）
ビデオによる安全教育を行いました。

お
知
ら
せ

2月は、袋井土木事務所による民地との境界確認が出来次第、側溝及び堤防強化工事に入ります。
工事の際、堤防をバックホウやダンプが走行します。作業中は、埃・騒音・振動に注意し作業を行いますので、ご理解をお願い致します。

見学希望者他、ご意見・ご依頼等ありましたら、下記までご連絡下さい。

株式会社 藤本組



〒436-0114
掛川市高田149-1
TEL0537-26-1105

お近くで作業しています。工事のご依頼がございましたら、お申し付け下さい。