

げんばかわら版

1月号 (第2回)

発行：(株)藤本組

工事名：平成26年度 (一)掛川山梨線防災・安全交付金
(県道橋梁耐震対策) 工事 (高田橋落橋防止工)

担当者： 竹田 雄次

発注者： 静岡県袋井土木事務所

工期：平成26年9月17日 ~ 平成27年3月13日

《12月の作業状況写真》

鉄筋型枠設置

コンクリート打設・ならし



《昭和51年から現在の写真》



昭和51年当時の橋の渡り初め風景

*地元の方から提供頂きました、ありがとうございました。

平成27年1月現在の高田橋

お知
ら
せ
明けておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
現在の現場状況はコンクリート打設が終了し、コン
クリートの養生期間となっております。
今後の作業予定は1月20日以降から落橋防止
チェーン工事、支承取替工事を行います。
『安全第一』で工事を進めて参りますので、ご理解
ご協力をお願い致します。



株式会社 藤本組
〒436-0114
掛川市高田149-1
☎ 0537-26-1105
fax 26-1109

見学のご希望や、工事のご依頼などございましたら、
お気軽にご連絡ください。

※『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいの皆様へ工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。