

げんばかわら版

1月号(第4回)

発行：(株)藤本組

工事名：平成26年度 農村災害対策整備事業(整備事業)
袋井東地区排水路2工事

発注者：静岡県 中遠農林事務所 農地防災課

工期：平成26年9月30日 ~ 平成27年2月27日

よしのり
担当者： 鈴木 祥哲

《担当者あいさつ》




こんにちは。ひつじ年の平成27年がスタートし、早1ヶ月が経とうとしております。良いスタートとなった方も、そうでない方も、今年が良い1年となると良いですね。

さて、私どもが行っている排水路工事ですが、おかげさまで全体の概ね2/3まで進んでまいりました。先月号でもお伝えしましたが、排水路の基礎は、私どもで「マットレス工」を設計・提案し、当初より強い基礎形式で工事を進めております。

工事の途中からは、さらに地盤が軟弱であったため、私どもの任意で「木杭」を追加施工させて頂いております。

当工事の品質目標『軟弱地盤を克服し、沈下の小さい排水路を造る』を達成すべく、現場一丸となって最後まで全力で頑張っております。皆様のご理解・御協力を、宜しくお願い致します。

排水路をさらに沈下に強くするため、「木杭」を追加施工しています。



＜進捗報告＞

工事延長L=254.6mのうち、概ね2/3の施工を完了しました。



NEW!
木杭を追加施工!

現在、「市道村松14号線」を通行止めとさせて頂いております。おかげさまで排水路の工事でも進んでまいりましたので、**村松西公会堂前の「市道村松鷺津線」を、平成27年1月24日(土)から通行止め**にさせて頂きたいと思っております。バス路線(ふーちゃん号)の調整の結果、急なお知らせとなりました。申し訳ありません。公会堂前の「市道村松鷺津線」が通行止めの期間は、「市道村松14号線」を開放しますので、そちらをご利用いただくようお願いいたします。引き続き御不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。



株式会社 藤本組
〒436-0114
掛川市高田149-1
☎ 0537-26-1105
fax 26-1109

見学のご希望や、工事のご依頼などもございましたら、お気軽にご連絡ください。

※『げんばかわら版』は、工事箇所周辺にお住まいの皆様へ工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。