

工事名： 平成28年度ため池等整備（一般型）
奥山沢池地区ため池整備1工事

発行：(株)藤本組

工事期間： 平成28年9月30日 ～ 平成29年2月28日

担当者： 西嶋隆史
(予定) 携帯電話：090-4229-6986

【かごマット工事】

【籠石投入状況】



【籠石敷並べ状況】



【埋戻し転圧状況】



【完成】



お
知
ら
せ

12月は、下流側かごマット、樹木伐採の工
事を行いました。

1月は、上流側のかごマット設置、土砂の搬
入出を行います。かごマットに使用する籠
石の積み込み及びダンプアップの際に、騒音
が発生して近隣住民の皆様にはご迷惑をお
かけしますが、『安全第一』で工事を進め
てまいりますので、ご理解ご協力をお願い
致します。

見学希望、ご意見・ご依頼等ございましたら、下記までご連
絡下さい。

株式会社 藤本組

〒436-0114

掛川市高田149-1

TEL0537-26-1105

FAX0537-26-1109



<http://fujimotogumi.com/> (ホームページが新しくなりました)

お近くで作業していますので、工事のご依頼がございましたら、お申しつけ下さい。

※ 『げんばかわら版』は工事箇所周辺にお住まいのみなさまに工事の進捗状況と
今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。