

げんばかわら版

回 覧


第4号
(H29.3月号)

工事名： 平成28年度 畑地帯総合整備（担い手支援）
和田岡原地区畑かん1 工事

工 期： 平成28年9月30日 ～ 平成29年3月22日

発行：(株)藤本組
担当者： 鈴木 教郎

～位置図～



工期が延長されました



農道区間側



市道区間側



計画工程表

2月 3月

工種	27月	28月	1火	2水	3木	4金	5土	6日	7月	8火	9水	10木	11金	12土	13日	14月	15火	16水	17木	18金	19土	20日	21月	22火	23水
舗装本復旧																									
市道側																									
農道側																									
測量・片付け等																									

※天候などの都合により、日程が前後する可能性があります。

お知らせ

3月1日から舗装本復旧工事に入ります。
市道区間側の施工を3月1日～7日に、
農道区間側の施工を3月7日～18日に行う予定です。
農道区間はこれまでと同じく全面通行止めでの作業となりますので、できるだけ皆様のご迷惑とならないように短い期間での施工を目指しております。
皆様には引き続きご不便をお掛けしますが、今しばらくご理解の程よろしくお願い致します。

見学希望、ご意見・ご依頼等ございましたら、下記までご連絡下さい。



株式会社 藤本組

〒436-0114 掛川市高田149-1

TEL0537-26-1105

FAX0537-26-1109



お近くで作業していますので、工事のご依頼がございましたら、お申し付け下さい。

※『げんばかわら版』は工事箇所周辺にお住まいのみなさまに工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。